

- PROGRAM DE URMARIRE A EXECUTIEI IN FAZE DETERMINANTE

De acord,  
Inspector Sef I.S.C. DAMBOVITA

**PROPUNERE**

**MODERNIZARE STRAZI**  
**COMUNA POTLOGI, JUDETUL DAMBOVITA**

Nr. crt.	Denumirea Fazei	Documente intocmite: PVLA; PVRC; PV; PVFD; (*	Cine executa controlul B; E; P; I; (**	Volum de lucrare receptionat	Numarul si data actului
0	1	2	3	4	5
1	Proces Verbal predare - primire amplasament	P.V.R	B+E+P	Pe intreaga lucrare	
2	Proces verbal de trasare lucrari	P.V.R	B+E+P	Pe intreaga lucrare	
3	Receptie pat drum, inainte de asternerea stratului de forma din material granular	P.V.L.A	B+E+P	Pe zone de aplicabilitate	
4	Receptie strat de forma din material granular, inainte de asternerea stratului de fundatie din BALAST	P.V.L.A	B+E+P	Pe zone de aplicabilitate	
5	Receptie strat de BALAST, inainte de asternerea stratului de PIATRA SPARTA	P.V.F.D	I+B+E+P	Pe zone de aplicabilitate	
6	Receptie strat de PIATRA SPARTA, inainte de asternerea stratului de legatura din BA16rul50/70	P.V.F.D	I+B+E+P	Pe zone de aplicabilitate	
7	Receptie strat de uzura din beton asfaltic BA16rul50/70	P.V.R.C	B+E+P.	Pe zone de aplicabilitate	
8	Proces Verbal de receptie la terminarea lucrarilor	P.V.R	B+E+P	Pe intreaga lucrare	

Inspectoratul de Stat in Constructii

Beneficiar

Executant

Proiectant

NOTA:

(\* PVLA - proces verbal de lucrari ascunse;  
PVRC - proces verbal de receptie calitativa;  
PVR - proces verbal de receptie;  
PVFD - process verbal faza determinanta

(\*\* B - beneficiar;  
E - executant;  
P - proiectant;  
I - inspectorat;



1. La receptia lucrarilor se vor avea in vedere atat prevederile documentatiei cat si prescriptiile tehnice in domeniu, in vigoare la data respectiva;
2. Documentele anexate care stau la baza verificarilor efectuate (copii dupa certificatele de calitate, ridicari topografice, probe de laborator etc) se vor anexa la procesele verbale respective;
3. Conform prevederilor Legii 177/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, Executantul are obligatia convocarii factorilor care sunt prevazuti sa participe la verificari cu minim 3 zile inainte de finalizarea fiecărei faze;
4. La receptia lucrării, un exemplar din prezentul program se va anexa la Cartea Constructiei.
5. **Lucrarile si frecventa fazelor determinate vor fi definitivare impreuna cu I.S.C. DAMBOVITA inainte de inceperea lucrarilor de executie si adaptate la fiecare obiect in parte.**